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Fase 1:
-Rimozione di aiuole presenti accanto ai rami di ingresso / uscita tra la S.S. n. 45 e la S.P. n. 28.
-Sistemazione del piano di posa e successiva realizzazione di nuova sovvrastruttura del anello della rotatoria.
-Sistemazione del piano di posa e successiva realizzazione di nuova sovrastruttura sulla S.S. n. 45 nelle aree attualmente verdi che saranno parte del sedime stradale.
-Questa fase si realizza lasciando invariata la viabilità, quindi lasciando aperti tutti i rami di ingresso / uscita tra la S.S. n. 45 e la S.P. n. 28.

PLANIMETRIA GENERALE DI CANTIERE
Scala 1:500

Fase 2:
-Delimitazione dell'isola centrale e delle isole divisionali con New Jersey in plastica e successiva apertura della rotatoria al traffico.
-Spostamento di eventuali sottoservizi e risoluzione di interferenze.
-Esecuzione dei raccordi della viabilità esistente con le quote di progetto con fresatura dei primi 10 cm dello strato superiore ed esecuzione di mano d'attacco in emulsione
bituminosa, strato di binder e strato di usura.
-Questa fase si realizza in cantiere mobile.

Fase 3:
-Esecuzione dell'isola centrale e le isole divisionali.
-Sistemazione aree verdi.
-Sistemazione del fosso tra i rami della S.S. n. 45 Nord e la S.P. n. 28.
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