PLANIMETRIA GENERALE DI CANTIERE
Scala 1:500

Fase 1: Fase 2:

-Rimozione di aiuole presenti accanto ai rami di ingresso / uscita tra la S.S. n. 45 e la S.P. n. 28. -Delimitazione dell'isola centrale e delle isole divisionali con New Jersey in plastica e successiva apertura della rotatoria al traffico.

-Sistemazione del piano di posa e successiva realizzazione di nuova sovvrastruttura del anello della rotatoria. -Spostamento di eventuali sottoservizi e risoluzione di interferenze.

-Sistemazione del piano di posa e successiva realizzazione di nuova sovrastruttura sulla S.S. n. 45 nelle aree attualmente verdi che saranno parte del sedime stradale. -Esecuzione dei raccordi della viabilita esistente con le quote di progetto con fresatura dei primi 10 cm dello strato superiore ed esecuzione di mano d'attacco in emulsione
-Questa fase si realizza lasciando invariata la viabilita, quindi lasciando aperti tutti i rami di ingresso / uscita trala S.S. n. 45 e la S.P. n. 28. bituminosa, strato di binder e strato di usura.

-Questa fase si realizza in cantiere mobile.
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Fase 3:

-Esecuzione dell'isola centrale e le isole divisionali.

-Sistemazione aree verdi.

-Sistemazione del fosso tra i rami della S.S. n. 45 Nord e la S.P. n. 28.
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